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摘　 要: BIM 技术作为助推水利工程建设实现数字化、 智能化发展的重要技术手段, 已成为行业高质

量创新发展的有力支撑。 随着水利工程勘察设计 BIM 技术应用的不断深入, 受限于水利工程勘察设

计业务流程的复杂性, BIM 正向协同设计及相关应用推进仍存在较大瓶颈, 导致设计阶段 BIM 价值

发挥不充分。 为有效推动行业 BIM 正向协同设计应用, 通过梳理 BIM 协同设计体系、 总结正向设计

作业流程、 凝练 BIM 业务应用场景, 提出了一种基于 3DExperience 平台的水利水电工程正向协同设

计方法, 并以深圳市公明—清林径水库连通工程为依托, 开展了正向协同设计应用实践。 通过开展项

目 BIM 正向设计策划, 构建了勘察设计专业间业务协同、 设计与计算分析协同、 设计与施工仿真协

同、 设计与管理协同的多维度协同设计体系, 并实现了数字化勘察、 设计管理、 选线分析、 方案优

选、 工程计量、 快速出图、 仿真分析、 数字化交付等多层级应用, 有效提升了设计质效, 助力工程实

现一年内完成可研、 初设、 招标设计工作的总体目标, 创造了显著的应用价值。
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Abstract:
  

BIM
 

technology,
 

as
 

an
 

important
 

technical
 

means
 

to
 

promote
 

the
 

digitalization
 

and
 

intelligentization
 

of
 

water
 

conservancy
 

project
 

construction,
 

has
 

become
 

a
 

strong
 

support
 

for
 

the
 

high-quality
 

and
 

innovative
 

development
 

of
 

the
 

industry.
 

With
 

the
 

continuous
 

deepening
 

of
 

BIM
 

technology
 

application
 

in
 

the
 

survey
 

and
 

design
 

of
 

water
 

conservancy
 

projects,
 

limited
 

by
 

the
 

complexity
 

of
 

the
 

survey
 

and
 

design
 

business
 

processes
 

of
 

water
 

conservancy
 

projects,
 

there
 

are
 

still
 

significant
 

bottlenecks
 

in
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the
 

promotion
 

of
 

BIM
 

forward
 

collaborative
 

design
 

and
 

related
 

applications, [ Results] ing
 

in
 

insufficient
 

value
 

of
 

BIM
 

in
 

the
 

design
 

stage.
 

In
 

order
 

to
 

effectively
 

promote
 

the
 

application
 

of
 

BIM
 

forward
 

collaborative
 

design
 

in
 

the
 

industry,
 

this
 

paper
 

proposes
 

a
 

forward
 

collaborative
 

design
 

method
  

for
 

water
 

conservancy
 

and
 

hydropower
 

projects
 

based
 

on
 

the
 

3DExperience
 

platform
 

by
 

sorting
 

out
 

the
 

BIM
 

collaborative
 

design
 

system,
 

summarizing
 

the
 

forward
 

design
 

operation
 

process,
 

and
 

refining
 

BIM
 

business
 

application
 

scenarios.
 

Relying
 

on
 

the
 

Gongming-Qinglinjing
 

Reservoir
 

Connection
 

Project
 

in
 

Shenzhen,
 

the
 

forward
 

collaborative
 

design
 

application
 

practice
 

was
 

carried
 

out.
 

Through
 

the
 

BIM
 

forward
 

design
 

planning
 

of
 

the
 

project,
 

a
 

multi-dimensional
 

collaborative
 

design
 

system
 

was
 

constructed,
 

including
 

business
 

collaboration
 

between
 

survey
 

and
 

design
 

professionals,
 

collaboration
 

between
 

design
 

and
 

computational
 

analysis,
 

collaboration
 

between
 

design
 

and
 

construction
 

simulation,
 

and
 

collaboration
 

between
 

design
 

and
 

management.
 

Multi-level
 

applications
 

such
 

as
 

digital
 

survey,
 

design
 

management,
 

route
 

selection
 

analysis,
 

scheme
 

optimization,
 

engineering
 

measurement,
 

rapid
 

drawing,
 

simulation
 

analysis,
 

and
 

digital
 

delivery
 

were
 

achieved,
 

effectively
 

improving
 

the
 

quality
 

and
 

efficiency
 

of
 

design.
 

This
 

helped
 

the
 

project
 

achieve
 

the
 

overall
 

goal
 

of
 

completing
 

feasibility
 

studies,
 

preliminary
 

design,
 

and
 

bidding
 

design
 

work
 

within
 

one
 

year,
 

creating
 

significant
 

application
 

value.
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0　 引　 言

　 　 新一代信息技术发展所带来的产业革命对水利行

业产生了深远的影响, 特别是 “十四五” 以来, 以

数字孪生为代表的新型水信息学技术在解决流域、 水

网、 水工程等应用场景下的复杂水问题能力方面发挥

了关键作用, 已成为智慧水利建设新的切入点。 BIM
技术作为数字孪生重要的基础性技术[1] , 其所带来

的模型出图、 工程量计量、 碰撞检测、 可视化展示能

力已越来越多地应用在勘察设计、 施工、 运维等工程

全生命期中。 其中, 勘察设计阶段的 BIM 成果作为

工程全生命期智慧化应用的数据基础, 其应用的深度

和广度会对工程建设质量产生重要影响, 以正向设计

为目标的全过程 BIM 设计已成为设计领域的行业

共识[2] 。
然而, 在目前的水利水电工程勘察设计过程中,

仍存在较多的 “ BIM 逆向设计” 或 “半逆向设计”。
即在设计过程中以二维图纸作为信息传递的方式和最

终的交付成果, 在完成图纸设计后, 再开展 BIM 模

型构建, 所创建的模型虽可用于检查设计中的 “错

误和遗漏”, 但如发现问题, 仍须在二维图纸和三维

模型之间不断调整, 项目组织管理模式未发生明显变

化, 设计方式和效率效果也未能真正优化[3] 。
针 对 上 述 不 足, 本 文 提 出 了 一 种 基 于

3DExperience 平台的水利水电工程正向协同设计方

法, 梳理形成了 BIM 协同设计体系、 正向设计作业

流程及应用场景。 该方法已成功运用于金沙江旭龙水

电站、 深圳市罗田—铁岗水库输水隧洞、 深圳市公明

—清林径水库连通工程等多个大型水利水电工程中,
有效提升了项目设计质效。

1　 水利水电工程 BIM 正向协同设计方法研究

1. 1　 协同设计平台选择

　 　 目前水利水电行业采用的 BIM 三维设计平台主

要有欧特克公司的 Autodesk 系列、 Bentley 公司的

OpenBuildingsDesigner 系 列、 以 及 达 索 公 司 的 3D
 

Experience 平台等[4] 。 其中 3D
 

Experience 平台(以下

简 称 “ 3DE 平 台 ”) 是 法 国 达 索 ( DASSAULT
 

SYSTEMES)公司推出的一个集项目管理、 在线协同、
三维设计、 仿真应用于一体的软件平台, 提供了三维

建模、 分析优化、 渲染仿真、 项目协同管理等多个模

块应用[5] 。 基于 3DE 平台, 不同专业用户可以基于

同一种数据源, 选用不同的模块进行三维设计工作,
避免了不同软件之间数据的导入、 导出及格式切换带

来的数据丢失[6] 。 本文提出的协同设计体系、 流程

及业务应用场景均基于 3DE 平台开展。
1. 2　 BIM 正向协同设计体系研究

　 　 水利水电工程建设系统性强, 涉及测量、 地质、
水工、 建筑、 水机、 电气、 金结、 安全监测、 施工、
环境保护等十多个专业, 工程设计受地形地质、 水文

气象等难以确切把握的自然条件影响较大, 承受水的

推力、 浮力、 渗透力、 冲刷力等多种作用影响, 工作

边界条件复杂[7] 。 在水利水电工程全阶段勘察设计

过程中, 各专业需紧密配合, 这一协同过程中存在频

繁的资料互提和数据交互, 当涉及方案变更与方案比

选时工作量将成倍增长。 采用传统勘察设计手段, 上

下游专业间数据传递主要为串行作业模式, 上游专业

完成设计后, 将成果和图纸传递至下游专业, 这种作

业方式存在专业间相互割裂、 协同效率低、 变更处理

不及时, 数据更新繁琐等问题[8] 。
为了解决上述问题, 本文提出了适配水利水电工
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程的 BIM 多维协同设计体系, 以解决传统勘察设计

中在不同阶段、 上下游专业串行作业效率低、 空间上

建筑物、 设施设备布置和协同工作难、 计算分析与设

计优化有效协同少等问题。
水利水电工程 BIM 多维协同设计体系主要包括

专业间业务协同、 设计与计算分析协同、 设计与施工

仿真协同、 设计与管理协同四个维度。
1. 2. 1　 专业间业务协同

通过梳理业务流程, 理清专业之间的提资关系和

数据接口。 基于统一的协同设计平台, 开展各专业数

据结构组织设计, 以 “骨架+参数化设计” 为核心,
实时发布并同步共享边界设计元素数据。 如在水工与

地质协同方面, 首先结合勘察数据, 快速构建高精度

地质模型, 根据地形地质条件, 进行枢纽建筑物快速

布置与比选, 并发布枢纽布置定位骨架。 基于总体定

位骨架中的定位元素, 开展水工建筑物布置骨架设

计。 当地质条件或者枢纽布置发生重大变化, 引起建

筑物位置变化时, 通过修改定位元素的坐标信息, 可

以驱动建筑物布置骨架的修改, 进而修改建筑物布置

方案, 实现不同专业间的数据协同更新。
1. 2. 2　 设计与计算分析协同

水利水电工程勘察设计过程中包含大量的计算分

析内容, 如抗滑稳定计算分析、 水头损失计算分析、
水力过渡过程计算分析等, 这些计算分析方法通常依

赖于公式计算与有限元计算两种方式。 因此, 设计与

计算分析协同, 首先需明确计算分析的主要内容, 以

BIM 模型为基础, 通过将标准、 规范中的结构计算公

式与 BIM 模型中的几何参数、 工程信息创建关联,
实时进行水头损失、 抗滑稳定、 工程量统计等计算方

法集成。 同时通过隐藏 BIM 模型中对工程结构影响

较小的细部结构, 利用通用格式进行轻量化转换, 构

建精细网格, 形成与 BIM 模型 “同源、 同定位、 同

属性” 的有限元模型。 利用专用的有限元网格文件

格式及配套、 解密算法, 以 BIM 模型关联属性方式

存储节点信息以及四面体、 六面体网格单元构成、 网

格单元材质等信息, 实现工程有限元网格信息解析、
计算、 展示与优化, 最后通过调整参数驱动 BIM 模

型动态更新, 实现设计与计算分析一体化协同。
1. 2. 3　 设计与施工仿真协同

施工仿真是优化施工方案、 提高施工组织设计水

平的重要手段。 将 BIM 设计与施工仿真相结合, 可

在数字空间中模拟工程施工过程, 降低试错成本。 如

通过对混凝土坝 BIM 模型进行参数化快速分割, 批

量提取施工模型浇筑块几何属性数据, 将几何属性关

联到对应的浇筑块, 使之成为含有属性信息的施工

BIM 模型, 形成以单元工程为划分原则的 BIM 模型,
建立考虑多要素多维耦合作用(如大坝结构布置、 温

度控制要求、 浇筑机械的布置与选型、 混凝土生产系

统设计与布置、 施工组织管理水平、 水文气象条件、
基础条件等)的混凝土施工仿真模型, 开展施工进度

仿真计算, 基于计算结果, 对已有的施工布置方案、
施工资源配置进行优化分析, 实现以施工资源配置与

优化调度为目标的设计、 施工协同应用。
1. 2. 4　 设计与管理协同

梳理水利水电工程项目管理体系与 BIM 设计管

理的业务流程交叉点, 提出水利水电项目管理各阶段

设计与管理协同应用点。 在项目立项和策划阶段, 进

行项目 WBS 任务分解, 将信息同步到 BIM 设计管理

平台中, 创建相应的三维设计管理节点; 在项目执行

过程中, 开展三维设计任务的分解、 分派和进度监

控, 并将设计任务与 BIM 模型数据创建关联, 方便

管理人员在项目管理系统中实时查看; 以 BIM 模型

为基础, 对校审流程进行分级定制, 完成三维校审和

信息数据流程, 形成校审工单, 并将流程和校审信息

通知单同步于项目管理系统; 在归档执行环节, 明确

数据的交付格式, 保证数据的完整性, 基于 BIM 模

型数据版本管理和存储路径管理模式, 进行数字化交

付, 便于成果文件的追溯和管理。
1. 3　 基于 3DE 平台的正向协同设计流程

　 　 基于 3DE 平台的水利水电工程正向协同设计流

程如下。
(1)在项目立项阶段, 开展项目 BIM 技术应用策

划, 明确 BIM 技术应用范围, 构建 BIM 应用业务场

景, 主要包括技术策划、 协同策划和管理策划三部

分。 其中技术策划主要明确 BIM 实施目标、 工程区

场地范围、 策划方案(初步拟定开展设计所需的推荐

方案与比选方案, 如枢纽布置方案、 坝址比选方案、
坝线比选方案等)、 结构树搭建原则、 BIM 应用层

级、 模型精细度要求、 软硬件资源配置要求等; 协同

策划包括协同设计总体流程及接口、 专业间协同流程

及数据接口、 各专业间的提资关系等; 管理策划主要

包括设计管理过程、 组织管理模式、 WBS 工作分解、
人员组织、 进度计划等。

(2)基于 3DE 平台, 创建项目级协作空间。
(3)根据水利水电工程各专业上、 下序设计逻辑

关系, 理清相应输入、 输出关系。 例如在取水口布置

时, 根据设计要求, 水工专业需要的输入条件包括地

形地质条件、 水文资料、 引用流量等, 在完成取水口
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